

## П Л А Н

мероприятий по реализации в 2018 – 2019 годах  
Соглашения о создании Консорциума «ИТ- образование – XXI век»  
от 02 октября 2018 года

№№	Наименования разделов, мероприятий	Ответственный за реализацию Мероприятия	Сроки реализации, примечание
1.	<i>Организация и проведение семинара-совещания представителей участников Консорциума, членов оргкомитета Летней компьютерной Школы</i>		
1.1.	Подготовка семинара-совещания, формирование программы проведения семинара-совещания	ЛИТ ОИЯИ, Университет «Дубна», НП «Дубна»	Ноябрь-декабрь 2018
1.2.	Проведение семинара-совещания, включая проведение заседаний оргкомитета Летней компьютерной Школы, рабочей группы и совершенствование программ и методик ИТ- образования, воркшоп по ИТ- образованию, собрание представителей участников Консорциума	ЛИТ ОИЯИ, Университет «Дубна», участники Консорциума, НП «Дубна», МБУ «Дирекция»	Третья декада января 2019г. 2 дня
2.	<i>Подготовка и проведение школы для преподавателей и студентов информационных технологий ВУЗов – участников Консорциума на базе Лаборатории информационных технологий ОИЯИ и Университета «Дубна» (Летняя компьютерная Школа)</i>		
2.1.	Образование оргкомитета и рабочей группы Летней компьютерной Школы, определение сроков проведения и количества участников	ЛИТ ОИЯИ, НП «Дубна»	ноябрь 2018, издание приказа директора ОИЯИ
2.2.	Формирование профессорско-преподавательского состава Школы преподавателей ИТ	Оргкомитет, ЛИТ ОИЯИ	до 30 апреля 2019г.
2.3.	Проработка взаимодействия с ЦЕРН и другими исследовательскими	ЛИТ ОИЯИ	до 30 апреля 2019г.

	организациями по вопросам проведения Летней компьютерной Школы		
2.4.	Определение методологии отбора студентов-участников Школы и организации олимпиады (других состязательных процедур) по ИТ в рамках Школы	Оргкомитет	Декабрь 2018г.
2.5.	Проработка вопросов привлечения студентов к решению практических задач ОИЯИ и других исследовательских организаций	ЛИТ ОИЯИ, Оргкомитет, университет «Дубна»	2018-2019гг
2.6.	Привлечение к работе Летней компьютерной Школы ИТ-компаний	НП «Дубна», МБУ «Дирекция»	До 30 мая 2019г.
2.7.	Организация проведения заседаний оргкомитета Школы преподавателей ИТ	НП «Дубна», председатель оргкомитета	ежемесячно
2.8.	Проведение первой Летней компьютерной Школы	Оргкомитет, ЛИТ ОИЯИ, УНЦ ОИЯИ, университет «Дубна», НП «Дубна»	Июль 2019г.
2.9.	Издание курса лекций первой Летней компьютерной Школы	ЛИТ ОИЯИ, издательский отдел ОИЯИ	Декабрь 2019г.
3.	<i>Организация деятельности по совершенствованию образовательных программ в сфере информационных технологий</i>		
3.1.	Формирование рабочей группы Консорциума по совершенствованию образовательных программ в сфере информационных технологий	ЛИТ ОИЯИ, НП «Дубна»	2018г.
4.	<i>Создание сайта (портала) Консорциума в сети «Интернет»</i>	НП «Дубна», ЛИТ ОИЯИ	Март 2019г.
5.	<i>Организационные вопросы</i>		

5.1.	Организация приема новых участников Консорциума	НП «Дубна»	2018-2019гг
5.2.	Образование Совета Консорциума с возможностью проведения заседаний путем телеконференций	ОИЯИ, участники Консорциума	январь 2019г.
5.3.	Организация и проведение ежегодного собрания участников Консорциума в рамках ежегодного семинара-совещания	НП «Дубна», участники Консорциума	Январь 2019г., в рамках семинара-совещания
6.	<i>Поддержка инициатив участников Консорциума</i>	НП «Дубна», ЛИТ ОИЯИ	2018-2019гг